

Straßenbauamt Stralsund



Straßenbauamt Stralsund • Postfach 25 43 • 18412 Stralsund

Bearbeiter: Fr. Borschke

Telefon: 0385 588 82 263

Telefax: 0385 588 82 400

E-Mail: sba-hst@mvnet.de

Az: 3320-201f-556.99

Stralsund, den 19.04.2024

L13 DE Hanstorf bis Anschl. an B105 OD Bad Doberan

Ankündigung einer Baumaßnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Straßenbauamt Stralsund beabsichtigt voraussichtlich ab dem 27.05.2024 bis zum 30.08.2024 die Weiterführung der Erneuerung der Asphaltdecke auf der Landesstraße L13 von Hanstorf bis zur B105 in Bad Doberan. Die Erneuerung des Kreisverkehrs L10/L13 (Clausdorfer Kreisel) ist ebenfalls geplant.

Auszuführen sind neben den Asphaltarbeiten, Pflasterarbeiten, Arbeiten an den Banketten, Markierungsarbeiten, Arbeiten an den Entwässerungsanlagen sowie Arbeiten an der Ausstattung. Da die vorhandenen Fahrbahnbreiten nicht ausreichen den Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbeizuführen, erfolgen die Arbeiten unter Vollsperrung. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet.

Um den Anwohnern und Gewerbetreibenden während der Ausführung der Arbeiten die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke weitestgehend zu ermöglichen erfolgt die Ausführung der Arbeiten in 11 Teilabschnitten (TA).

Diese wurden wie folgt unterteilt:

- TA 3a/b Erneuerung des Kreisverkehrs (gepl. Ausfhg. 19.08. – 23.08.)
- TA 4 Erneuerung der Deck- und Binderschicht in der OL Hanstorf unter Vollsperrung (gepl. Ausfhg. 26.08. bis 30.08.2024)
- TA5 a/b Erneuerung der Deck- und Binderschicht von Einmündung Parkentin bis Einmündung Waldweg unter Vollsperrung (gepl. Ausfhg. 27.05. bis 21.06.2024)
- TA 6a/b Erneuerung der Deck- und Binderschicht von Einmündung Waldweg bis Einmündung nach Retschow innerhalb der OD Hohenfelde unter Vollsperrung. (gepl. Ausfhg. 24.06 bis 19.07.2024)
- TA 7 Erneuerung der Deck- und Binderschicht von der Einmündung nach Retschow innerhalb der OD Hohenfelde bis Zufahrt SANA Klinik unter Vollsperrung (gepl. 22.07.2024 bis 26.07.2024)

Hausanschrift
Straßenbauamt Stralsund
Greifswalder Chaussee 63b
18439 Stralsund

Telefon
03831 274-0
Telefax
03831 274-200

Besuchszeiten
Mo. – Do. 9:00 – 15:30 Uhr
Fr. 9:00 – 13:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

- TA 8 Erneuerung der Deck- und Binderschicht von der Zufahrt der SANA-Klinik bis zur Zufahrt Moorbad. (gepl. Ausfhg. 22.07.2024 bis 02.08.2024)
- TA 9 Erneuerung der Deck- und Binderschicht von der Zufahrt Moorbad bis vor Einmündung zur Glashäger GmbH unter Vollsperrung. (Ausfhg. 29.07.2024 bis 08.08.2024)
- TA 10 Erneuerung der Deck- und Binderschicht von der Einmündung zur Glashäger GmbH bis zur Einmündung der Bahnhofstraße. (Ausfhg. 09.08.2024 bis 13.08.2024)
- TA 11 Erneuerung der Deck- und Binderschicht von der Einmündung der Bahnhofstraße bis zum Bauende unter Vollsperrung. (14.08.2024 bis 16.08.2024)

Die Teilabschnitte 1 und 2 wurden bereits im letzten Jahr saniert.

Für Grundstücke, welche sich direkt an der Baustelle befinden, kann die Zufahrt während der unmittelbaren Hauptarbeiten nicht durchgehend aufrechterhalten werden. Eine detaillierte Abstimmung dazu erfolgt zwischen der Baufirma und den Anwohnern vor Baubeginn.

Hinweis: Die genannten Ausführungsfristen dienen der Orientierung und können sich durch Witterung, Änderungen technischer und organisatorischer Abläufe und Ausfall der eingesetzten Technik verschieben.

Bitte informieren Sie auch Ihre Lieferanten/ Pflegedienste/ Kunden usw. rechtzeitig über die geplante Baumaßnahme und die zu erwartenden Behinderungen.

Ich hoffe auf Ihre Unterstützung und dass wir diese anspruchsvolle Baumaßnahme für alle Beteiligten so erträglich wie möglich durchführen können.

Da es mir nicht möglich ist, alle Betroffenen mit dieser Information zu erreichen, bitte ich Sie um Weiterleitung innerhalb Ihres Verantwortungsbereiches.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Manfred Borowy

